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〇本契約

〇清掃関連施設稼働終了

◎着工 ◎竣工

※建設工事の工期は、サウンディング調査等の結果によっては変更の可能性有り

建設工事（29月）

施工者選考

施工者選考の準備、選定委員会開催等

サウンディ
ング調査

選考委員会開催（３回予定）、
入札公告、仮契約

実施設計

実施設計（12月）

建築確認申請等

積算

建設工事

庁舎等複合施設建設事業 想定スケジュール

　　　　　年度

　項目

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度


